

Tallinna Lastehaigla 2018. aasta hankeplaan

Riigihanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hankelepingu liik	Hanke korraldamise eeldatav aeg
Mobiilse röntgenaparaadi digitaliseerimine (kahe detektoriga, IRO seade)	avatud hankemenetlus	asjad	I kvartal
Väikebussi kasutusrent	lihthange	asjad	I kvartal
Köögitehnika ostmine	lihthange	asjad	I kvartal
Parkimismaja projekteerimine	avatud hankemenetlus	teenused	I kvartal
Infektsioonivastaste ravimite ostmine	avatud hankemenetlus	asjad	I kvartal
Puu- ja juurviljade ostmine	väljakuulutamata läbirääkimistega riigihange	asjad	I kvartal
Kuivainete ostmine	väljakuulutamata läbirääkimistega riigihange	asjad	I kvartal
Microsofti tarkvara rentimine	avatud hankemenetlus	asjad	I kvartal
Autoklaavid, veepuhastussüsteem, operatsiooniriistade tarkvara	avatud hankemenetlus	asjad	II kvartal
Sterilisatsiooni remont	lihthange	ehitus	II kvartal
Sterilisatsiooni sisustamine	lihthange	asjad	II kvartal
Narkoosiaparaat koos monitooringuga	avatud hankemenetlus	asjad	II kvartal
Mittesteriilsete ühekordsete kinnaste ostmine	avatud hankemenetlus	asjad	II kvartal
Labori reaktiivid	avatud hankemenetlus	asjad	II kvartal
Koristus	avatud hankemenetlus	teenused	II kvartal
Vastsündinute osakonna perepalatite ümberehitus	avatud hankemenetlus	ehitus	II-III kvartal
Rö-aparaat täispika lülisamba pildistamiseks	avatud hankemenetlus	asjad	III kvartal
Endoskoopia videokeskus	lihthange	asjad	III kvartal
Kaubalifti soetus ja paigaldus	lihthange	ehitus	III kvartal
Piimatoodete ostmine	väljakuulutamata läbirääkimistega riigihange	asjad	III kvartal
Dokumendihaldussüsteem	avatud hankemenetlus	asjad	III-IV kvartal
Operatsiooniosakonna projekteerimine	lihthange	teenused	IV kvartal

